

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

„Nauczyciel bliżej Przedsiębiorstwa”

(podane terminy realizacji poszczególnych zadań mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie)

<i>Termin realizacji</i>	<i>Zadanie</i>
VII 2009 r. – VIII 2009 r.	Organizacja zespołu i ośrodka koordynującego oraz ośrodków i zespołów regionalnych
VII 2009 r.- VI 2011 r.	Bieżące działania związane z realizacją projektu, monitoring i ewaluacja projektu, promocja projektu, utworzenie i administrowanie strony internetowej
VIII 2009 r. – IX 2009 r.	Zakup i kolportaż materiałów promocyjnych
IX 2009 r., I 2010 r.	Promocja projektu w prasie i radiu
V 2010 r., IV - VI 2011 r.	
IX 2009 r., I 2010 r.	Zorganizowanie spotkań promocyjnych w ośrodkach regionalnych
IV-VI 2011 r.	Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt
VIII - XII 2009 r.	Opracowanie programu praktyk
III - IV 2010 r., XII 2010 r.	
VIII 2009 r.	Powołanie zespołu do opracowania pilotażowego programu praktyk
IX 2009 r.	Zorganizowanie regionalnych konferencji diagnozujących potrzeby szkoleniowe nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu
IX - XII 2009 r., III - IV 2010 r., XII 2010 r.	Napisanie, konsultowanie i korygowanie programu
VIII 2009 r.	Sporządzenie i ogłoszenie regulaminu rekrutacji
IX - X 2009 r.	Samokształcenie e-learningowe kandydatów
X - XI 2009 r.	Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
XII 2009 r., V 2010 r.	Przeprowadzenie spotkań informacyjnych w ośrodkach regionalnych
X - XI 2009 r.	Stworzenie bazy danych beneficjentów ostatecznych
XII 2009 r. – V 2011 r.	Aktualizacja bazy danych beneficjentów ostatecznych
XI 2009 r. - II 2010 r., VI - IX 2010 r., IV - VI 2011 r.	Pilotażowe wdrożenie programu praktyk
XI 2009 r. - I 2010 r.	Wyselekcjonowanie listy przedsiębiorstw
I - II 2010 r.	Przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach
VII - IX 2010 r.	Przeprowadzenie 5-dniowych staży zagranicznych
IV - VI 2011 r.	Wydanie uczestnikom zaświadczeń odbycia praktyki i stażu zagranicznego
X 2009 r. – V 2010 r., IX 2010 r. - III 2011 r.	Ewaluacja programu praktyk
X 2009 r. - I 2010 r.	Przygotowanie procedury, narzędzi i technik ewaluacji
I – II 2010 r.	Wizyty kierowników ośrodków regionalnych w przedsiębiorstwach
III 2010 r., VII - IX 2010 r.	Spotkania ewaluacyjne z beneficjentami ostatecznymi w ośrodkach regionalnych
IV – V 2010 r., XII 2010 r. – I 2011 r.	Opracowanie wyników i sporządzenie raportu
X - XII 2010 r.	Powołanie zespołu redakcyjnego przygotowującego publikację
X 2010 r. - III 2011 r.	Opracowanie publikacji
III - V 2011 r.	Wydrukowanie publikacji
IV - VI 2011 r.	Kolportaż wśród uczestników projektu (beneficjentów, przedsiębiorców i podwykonawców)
IV – V 2010 r.	Przeprowadzenie audyt wewnętrzny